

ตารางการดำเนินงาน

1-30 มิ.ย. 47.....	พบอาจารย์ที่ปรึกษา, คัดปัญหาที่ต้องการ ทำวิจัยและเสนอชื่อเรื่อง โครงการงานวิจัย
ก.ค.-15 ก.ย. 47	วรรณกรรมปริทัศน์ (Review of literature) เขียนและนำเสนอโครงการงานวิจัย
ส.ค.- ก.ย. 47.....	เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง
ต.ค. 47- ก.พ. 48.....	ทดลอง และเก็บข้อมูล
1-30 ธ.ค. 47.....	แจ้งความประสงค์เสนอผลงานวิจัยแบบ บรรยาย/โปสเตอร์
มี.ค. 48	วิเคราะห์ข้อมูล
16 เม.ย. 48.....	ส่งบทความย่อ
เม.ย.-13 พ.ค. 48.....	เขียนรายงานผลงานวิจัย
13 พ.ค. 48.....	นำเสนอผลงานวิจัยในงานวันวิจัย และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
	3 เล่ม (ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายวิจัย)
30 ก.ค. 48.....	ส่งใบเบิกเงิน